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Neste relatório de estágio mostra-se o trabalho desenvolvido na 
equipa da empresa MC2, ao longo de seis meses. De todos os 
projetos realizados há um que se destaca pela diferença da sua 
exigência e complexidade conceptual, o projeto da construção de 
estruturas efémeras a serem utilizadas no estádio do Restelo para 
acolher o evento da Final da Liga dos Campeões feminina da UEFA 
no ano de 2014. 
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In this written report is shown the work developed with the team of 
the MC2 company, in the six months of internship. Of all the projects 
made, there is one that highlights, because of its conceptual 
complexity. The one referred to the construction of ephemeral 
structures to take place in the Restelo stadium to receive the UEFA 
Women’s Champions League Final in the year of 2014. 
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Introdução 
 
Este relatório de estágio reflete todo o trabalho desenvolvido na empresa MC2 – 
Arquitetura, Design e Construção, de forma a responder aos requisitos para a aquisição do 
grau de Mestre em Design de Produção de Ambientes. É relevante explicar a estrutura 
deste relatório. 
Numa primeira parte é exposta a recolha de todo o material desenvolvido durante o estágio 
e posterior reflexão sobre as atividades desenvolvidas na empresa. Numa segunda parte 
foi selecionado o projeto desenvolvido mais pertinente, o projeto referente à construção de 
estruturas efémeras para acolher o evento da final da Liga dos Campeões Feminina da 
UEFA, no estádio do Restelo em Lisboa. Como tal, nesta segunda parte existe uma análise 
e uma visão mais académica sobre o tema em questão, interessa saber de que forma os 
estádios se reinventaram depois do insucesso devido à transmissão em direto dos eventos 
desportivos, na década de cinquenta até à atualidade. Para tal foi crucial a consulta de 
várias referências bibliográficas, sendo a mais interessante e proveitosa “The Stadium: 
Architecture of Mass Sport”(Provoost, 2000). Devido não só ao facto de nesta referência 
estarem presentes diversas opiniões de autores, como também são abordados temas que 
ajudam a responder à questão levantada. 
 
Contexto 
 
O estágio decorreu na empresa MC2 – Arquitetura, Design e Construção, Lda, no período 
compreendido entre 1 de Agosto de 2013 e 31 de Janeiro de 2014, perfazendo uma 
duração de 6 meses. O tutor do estágio foi o Arquiteto Miguel Lopes. Dentro da empresa 
exerci várias funções que contemplaram as 3 áreas do Design: Ambientes, Industrial e 
Gráfico, tendo grande parte da minha estada na empresa sido passada a realizar trabalhos 
na área de Design de Produção de Ambientes. Numa primeira abordagem é relevante 
salientar que a transição do mundo académico para o profissional foi para mim muito 
brusca. Um horário que contempla 8 horas de permanência no espaço da empresa é 
exaustivo, bem como a existência de períodos de menor produção, que levam a uma 
desmotivação geral da equipa de trabalho. 
Com o decorrer do tempo foram surgindo trabalhos mais interessantes. No que toca à 
realização de projetos reais é bastante motivador e aliciante desenvolver todo o processo 
e observar a visão profissional sobre os projetos, desde a visita ao cliente à reunião de 
equipa, esboços de ideias, execução do projeto e realização da obra. 
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Porquê relatório de estágio 
 
O facto de ter optado em prestar provas no 2ºano de Mestrado através do relatório de 
estágio, em vez de tese ou projeto, deveu-se à possibilidade de integrar uma equipa que 
trabalha na área do Design de Ambientes há já largos anos e por sua vez por em prática 
os conhecimentos adquiridos no IADE.  
O interesse pessoal aliado às condições económicas adversas, que me impossibilitavam 
de optar por outra forma de avaliação final, foram influentes na minha escolha de concluir 
o último ano de Mestrado neste modelo – Relatório de Estágio. A grande vantagem que o 
estágio me proporcionou foi a possibilidade de me colocar em contacto direto com 
situações práticas de ordem técnica e científica, proporcionando a oportunidade de refletir, 
participar, observar e aprender nas áreas do Design de Ambientes e da estruturação de 
toda uma metodologia projetual coerente. 
Organizar um relatório de estágio, para além das mais-valias enumeradas, ajudou-me a 
refletir e a estruturar os trabalhos desenvolvidos e a ordenar os mesmos, desde a 
importância das diferentes fases de projeto até à fase de obra. Deste modo, foi possível 
organizar ideias e fazer uma interação entre a aprendizagem teórica e o contexto real de 
trabalho. 
 
Objetivos 
 
Neste estágio desenvolveram-se e aprofundaram-se conhecimentos de ordem técnica, 
onde me foram dados a conhecer e entender novos materiais e soluções de aplicação, que 
ajudaram a estruturar as propostas desenvolvidas. Não menos importante foi a observação 
dos projetos já realizados pela empresa e os casos similares onde esta se inspirou, dando-
me a conhecer designers e arquitetos nacionais e internacionais, que me eram 
desconhecidos. 
Quanto aos meus objetivos pessoais, não pretendi seguir um caminho de formação 
puramente científico, pois achei que se o fizesse estaria a adiar a oportunidade de começar 
a desenvolver as minhas competências profissionais. Não só por esta razão, mas porque 
queria que todo o meu percurso e conhecimentos adquiridos no IADE fossem postos em 
prática e desta forma começar a ganhar experiência profissional. Para mim é muito mais 
motivante trabalhar num contexto real e prático, encarando em 1ªmão os desafios que vão 
surgindo, do que optar por seguir um caminho de construção puramente teórico de uma 
dissertação ou mesmo de um projeto académico. 
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Assim, os meus objetivos passavam por, me poder enquadrar num contexto profissional 
que tivesse em conta o desenvolvimento dos meus conhecimentos e competências, aliados 
a uma mais-valia não menos enriquecedora de trabalhar em equipa. A possibilidade de 
aprender em contextos reais de experimentação, desenvolvendo conhecimentos e 
processos, não só de design mas também de arquitetura, tendo com isso a vantagem de 
desenvolver uma visão projetual mais elaborada. Tive a oportunidade de me deparar com 
elementos cruciais para o licenciamento dos projetos, sendo estes influentes na forma de 
pensar os espaços e de os desenvolver, o que por sua vez influência todos os processos 
metodológicos a aplicar. 
Ao possuir uma licenciatura que tem como base a formação em banda-larga nas diferentes 
áreas do Design, fez com que fosse possível dar o merecido apoio nas áreas do Design 
gráfico e de equipamento, aplicando conceitos apreendidos na academia IADE que de 
certa forma foram interessantes trabalhar no espaço da empresa. Pessoalmente, foi-me 
vantajoso porque mantive o contacto com as outras disciplinas do Design, e também para 
a empresa, que pôde obter de mim uma visão mais critica e justificada no que diz respeitos 
a estas áreas. 
Não menos importante, a aprendizagem ao nível do conhecimento técnico das diferentes 
ferramentas necessárias à boa realização de ideias e projetos, e a observação direta e 
muito enriquecedora de materiais e espaços que certamente serão uma mais-valia para 
que o próximo projeto consiga sempre ser melhor que o anterior. 
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A Empresa 
 
Identificação 
 
A empresa MC2 – Arquitetura, Design e Construção, Lda. Foi fundada em 1985, altura em 
que dava pelo nome de O.C. Design que embora com uma designação diferente pertencia 
aos mesmos e atuais sócios da MC2. 
Trata-se de uma micro empresa com sede em Leiria e gabinete de projetos em Loures. 
A MC2 insere-se num mercado vasto, pois projeta e executa obras de construção. Como 
tal o portfolio de quase 30 anos conta com projetos e obras de reconhecidos espaços, pela 
qualidade da sua conceção e execução em obra. Entre vários, os mais relevantes são: 
Projeto: Espaço Lisboa – Assadores de Alcântara; 
Projeto e Obra: Veste Couture, cadeia café do ponto (Praça Central Amoreiras), Clínica 
Milénio; 
Obra: Casino do Estoril. 
Como micro empresa o Diretor Geral é parte integrante na equipa de projeto, a equipa da 
MC2 é formada por 1 Administrativo, 1 Arquiteto e 1 Marketeer. O cargo de Designer de 
Ambientes foi-me atribuído durante o meu período de estágio. 
 
História da empresa 
 
Quando foi fundada a MC2, o mercado encontrava-se em grande 
atividade, para uma grande procura existia igualmente um vasto 
leque de ofertas. O trabalho não era escaço e até há bem pouco 
tempo a empresa contava com clientes fixos que deixavam a MC2 
numa posição confortável no mercado. Esta situação levou a 
empresa a deixar a sua imagem corporativa para 
2ºplano. 
Atualmente, e com uma concorrência mais aguerrida, a MC2 entrou num 
projeto de internacionalização ao abrigo do QREN, com o objetivo de se 
expandir para mercados internacionais. Para tal e ao abrigo deste 
programa, foram delineados planos e estratégias de promoção da empresa 
onde um dos itens de maior relevância consistia em construir uma nova 
imagem. Esta reformulação contemplava o novo logotipo, estacionários, 
website e a realização de um vídeo promocional para ser utilizado nas 
Imagem  1- Antigo Logo 
MC2 
Imagem  2 - 
Novo Logo MC2 
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feiras em que a MC2 iria estar presente. Outros meios anteriormente não utilizados pela 
MC2 foram também tidos em conta, nomeadamente a difusão pelas redes sociais e a 
interação direta da equipa de Marketing, com comerciantes locais, com o objetivo de vender 
aos eventuais clientes a certeza de uma nova posição no mercado. Perante esta situação, 
a empresa passou a oferecer estratégias de mercado que visam apoiar o comércio 
tradicional e desta forma levar os clientes a realizarem projetos e obras. 
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Funcionamento e organização 
 
Metodologia Projetual 
 
“Projetar é uma atitude inerente ao Design que implica sermos sensíveis aos 
problemas que surgem no nosso quotidiano, e aplicarmos a nossa experiência 
na solução dos mesmos.” (Dantas, 2008) 
Para bem entender a metodologia utilizada na MC2, achei relevante falar na metodologia 
projetual utilizada no Design, para tal consultei um documento redigido por Paula Michele 
Dantas, Professora de Educação Tecnológica. A autora baseia-se no método projetual de 
Bruno Munari presente no livro “Das Coisas Nascem Coisas”(Munari, 2014), resumindo 
todos os processos metodológicos que compõem as várias fases do Método Projetual. 
O método projetual apresentado pela referida autora divide-se em onze fases: 
 
Problema; 
Definição do problema; 
Componentes do problema; 
Recolha de dados; 
Análise de dados; 
Criatividade; 
Materiais e tecnologias; 
Experimentação; 
Modelo; 
Verificação; 
Desenho Técnico. 
Sabemos que para solucionar qualquer problema temos que criar um método que nos 
ajude a organizar as ideias. Para tal temos que equacionar todos os componentes do 
problema, ou seja, o que o define? Seus objetivos, público-alvo, ergonomia, materiais e 
metodologias inerentes. 
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Ao definir-se o problema facilmente se faz uma “triagem das ideias”, “ao que se segue uma 
recolha de dados e respetiva análise”. Sendo uma das etapas mais cruciais, ao recolher e 
analisar dados, fazemos uma evolução intrínseca do conhecimento, toda a análise 
diacrónica e sincrónica que se realiza ajuda não só a tornar todo o projeto mais eficaz, 
como pode levar a outras soluções com a observação de novos materiais. 
Com a análise concluída, a ideia inicial fica com mais corpo, é nesta fase que entra o fator 
diferenciador do projeto, a criatividade. 
“A aplicação da criatividade gera uma definição mais concreta em termos de 
materiais e metodologias a utilizar, surgindo a necessidade de uma nova recolha 
de informação relativa a este tema (…) ”(Dantas, 2008) 
Intrínseco ao processo criativo está a experimentação que traz melhorias significativas ao 
projeto. “Não sendo uma etapa crucial, pode trazer resultados satisfatórios, e impedir o surgimento 
de novos problemas”. 
Depois de recolhida, analisada e experimentada, a ideia é aplicada num contexto real, um 
modelo “ (…) que é já o resultado de uma depuração, um vislumbre da solução (…) ”. Este modelo 
é verificado e comprovado perante o público-alvo que dá um feedback que comprova ou 
não, a eficácia e ou a eficiência do modelo. “ (…) nesta etapa limam as arestas do projeto, 
introduzindo correções, quando necessárias.” 
Na última fase do método projetual, passa-se para a elaboração do desenho técnico, que 
utiliza uma linguagem estandardizada “ (…) que reúne em síntese todos os componentes do 
projeto de Design, apresentando-o como solução”. (Dantas, 2008) 
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Metodologia aplicada pela MC2 
 
A metodologia de projeto aplicada na empresa, ao longo dos tempos, tem vindo a adaptar-
se às novas tecnologias que em muito têm ajudado ao bom entendimento das propostas 
projetuais. Pouco tempo depois de iniciar o estágio existiram pontos que se acrescentaram 
nos procedimentos metodológicos, nomeadamente na apresentação e simulação de 
espaços em ambiente virtual. A utilização destas tecnologias tem ajudado a que a relação 
entre o cliente e o designer seja mais fácil e as ideias melhor explicadas. Na MC2, a 
metodologia projetual passa por cinco fases. 
A primeira denomina-se programa preliminar. Uma reunião entre o cliente, o arquiteto e o 
designer, tem lugar no espaço que se vai intervir, desta forma os três intervenientes 
trabalham em equipa de forma a definir um briefing. 
Numa segunda fase inicia-se a fase denominada de estudo prévio, onde o designer e o 
arquiteto trabalham em equipa de forma a desenvolver uma proposta. É definida a 
conceção geral através de desenhos à mão levantada, que posteriormente são 
introduzidos em formato digital num programa de desenho assistido por computador. 
Executadas as peças desenhadas, o designer prepara uma apresentação gráfica das 
plantas para que o cliente tenha um perceção correta e eficaz do pretendido. Havendo 
situações em que se recorre à representação da proposta em ambiente virtual, que não só 
dignifica o trabalho, como dá ao cliente a sensação de “vislumbrar a solução”. Mostrando 
aspetos estéticos e funcionais, bem como a inserção da solução no local de forma a serem 
visíveis os contrastes luz sombra e a contabilização de luminárias a serem necessárias 
para a boa ergonomia do espaço. Nesta fase são também contabilizados valores para uma 
estimativa de trabalhos a nível de obra. Uma reunião é agendada onde se apresentam 
todos os elementos, caso o cliente aprove é celebrado um contrato, dando-se início à fase 
seguinte. 
A terceira fase é aquela onde se fazem ajustes à proposta apresentada, são elaborados os 
desenhos técnicos, estes são cotados e deverão incluir plantas de especialidades (caso se 
aplique e seja necessário o licenciamento do projeto). 
Nesta fase as seguintes peças terão que ser apresentadas: 
Memória descritiva e justificativa; 
Plantas; 
Plantas de teto; 
Plantas com cores convencionais; 
Cortes e alçados; 
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Projetos de especialidades (sistema AVAC, estabilidade, águas e esgotos, eletricidade, 
gás, acústica, térmica e segurança). 
Numa quarta fase passa-se para o projeto de execução, nesta fase são elaborados 
desenhos que contemplam pormenores construtivos, estruturais e de mobiliário que seja 
desenhado propositadamente para os espaços. São também definidos materiais, que 
normalmente são selecionados entre a MC2 e o cliente. É apresentado nesta fase o 
orçamento final, que pormenoriza todos os trabalhos a nível de empreitada e os 
equipamentos e materiais a serem utilizados. 
Na ultima fase, a fase da execução da obra, o arquiteto, ou se a situação assim se 
proporcionar é subcontratado um diretor de obra, encarregando-se de supervisionar todos 
os trabalhos, organizando as entradas das diversas empreitadas no local e o bom 
funcionamento de toda a equipa na obra. Não obstante a visita regular do arquiteto e/ou 
designer de forma a averiguar que tudo está como projetado, bem como preencher os 
requisitos do caderno de obra onde deve constar toda a descriminação dos acontecimentos 
da mesma. Em caso de imprevistos adaptam-se as propostas. Nesta fase estão intrínsecos 
os testes de cor e dos materiais, há uma experimentação constante das cores a aplicar que 
são afinadas com a participação do cliente. Bem como a aplicação e teste dos materiais 
que por vezes resultam “graficamente no papel”, mas que no local há soluções que melhor 
se adaptam ao projeto, sejam elas por questões estéticas ou técnicas. Falo de materiais 
que resultariam na perfeição para a sensação de ambiente a criar, mas que por situações 
ambientais do espaço, fazem com que se tenha que adotar outras soluções. O que implica 
uma pequena reformulação, não só a nível dos equipamentos móveis, mas também da 
iluminação, de forma a estar tudo em concordância. 
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O Estágio 
 
Âmbito do Trabalho 
 
Ao realizar estágio curricular na empresa MC2, pressupunha que iria integrar a equipa de 
projeto. Quando entrei, em Agosto, haviam trabalhos na área de Design de Ambientes que 
já se encontravam em desenvolvimento. Como tal não participei nos mesmos e estive a 
desenvolver trabalho na área do Design gráfico. Trabalho esse que consistiu no 
desenvolvimento de material para promover a empresa. 
Os primeiros trabalhos que surgiram na área de Design de Ambientes, aquando da minha 
permanência na empresa, foram cruciais. Pois com a ajuda do Arquiteto tive conhecimento 
e experienciei as metodologias aplicadas pela MC2. 
Encontram-se refletidos neste relatório de estágio os trabalhos, mais pertinentes, 
realizados no período de seis meses de frequência do estágio. 
 
Funcionamento 
 
Durante o estágio tive um horário de trabalho de 8 horas diárias, durante os cinco dias uteis 
da semana. A integração na empresa decorreu sem dificuldades, o facto de não existir 
muito trabalho inicialmente, fez com que a adaptação ao ritmo de trabalho fosse gradual. 
Quanto à organização metodológica e ao funcionamento em equipa, não diferiu muito da 
experiência académica adquirida no IADE. 
Sendo o único designer na empresa e tendo já uma licenciatura na área, a equipa viu nas 
minhas competências uma mais-valia para comunicar de uma forma mais criativa os 
trabalhos aos clientes. 
Toda a aprendizagem durante o estágio caracterizou-se pela prática ativa e através da 
observação e participação direta no desenvolvimento dos diferentes projetos. 
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Trabalhos desenvolvidos 
 
Neste subcapítulo estão presentes os trabalhos desenvolvidos. Organizei-os de forma 
crescente de importância, onde o mais relevante é submetido a uma análise mais 
aprofundada. Esse trabalho é o projeto da estrutura efémera a ser construída no Estádio 
do Restelo para a final feminina da liga dos campeões de futebol, organizado pela UEFA a 
realizar no dia 22 do mês de Maio de 2014. 
 
Desdobrável MC2 
 
A empresa MC2 pretendia ser divulgada, para tal foi coletivamente decidido criar uma 
“linha” de desdobráveis dedicada a cada setor de atividade da empresa (exemplo: 
comércio/restauração, habitação, saúde e bem-estar). 
O desdobrável projetado serviu de protótipo piloto com o intuito de se verificarem eventuais 
lacunas que a imagem da empresa possuía perante a reação das pessoas. O mesmo foi 
estruturado em equipa e o meu trabalho consistiu na composição gráfica do que fora 
concebido, utilizando ferramentas de trabalho digital que me são familiares, como o caso 
do Adobe Illustrator e do Photoshop. (Anexo 1) 
A nível de competências adquiridas este trabalho não foi de todo relevante, mas foi um 
bom exercício que me ajudou de certa forma a integrar na equipa. Acima de tudo um 
exercício de desenvolvimento de relacionamento social dentro do espaço de trabalho. 
 
Fotomontagem S.Bento 
 
Como referido anteriormente, quando 
entrei na empresa MC2 para realizar 
estágio, já existiam projetos e obras em 
curso. Este foi um dos casos onde não 
participei na fase de projeto, mas onde 
colaborei com a elaboração de uma 
fotomontagem com o intuito de dissuadir o 
cliente da sua ideia preconcebida e 
incoerente na escolha cromática para a 
fachada do restaurante.  Imagem  3- Rua Nova da Piedade Fachada do 
Restaurante 
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Utilizei uma fotografia da fachada e com a 
ajuda de ferramentas de edição de 
imagem, realizei diversas propostas. A 
proposta selecionada pela equipa foi alvo 
de maior cuidado e de proposta dia/noite 
com a inserção de luminárias e posterior 
simulação do seu efeito na fachada. 
Este trabalho foi uma abordagem diferente 
e interessante, pois foi um bom começo 
para entender a relação entre designer e 
cliente. Não diferiu do trabalho académico, 
na medida em que todas e quaisquer opções que tomemos têm que ser demonstradas, 
explicadas e justificadas para que no final o resultado seja agradável e coerente para 
ambas as partes. 
 
Duplex Chiado 
 
Este trabalho refere-se às alterações que efetuei no projeto de uma habitação em duplex 
no Chiado e posterior orçamentação de obra. O projeto e os materiais já se encontravam 
definidos quando o cliente contactou a MC2, mas este pretendia que fossem efetuados 
alguns acertos e retificações funcionais. Pelo que fiquei responsável de desenvolver as 
respetivas peças desenhadas com as alterações acordadas entre a MC2 e o cliente. No 
final o trabalho consistiu na entrega dos desenhos do levantamento, das cores 
convencionais, proposta e orçamento.(Plantas e orçamento em Anexo 2) 
Era pretendido um novo redesenho em que se alterou a organização e a circulação dentro 
do espaço, bem como a substituição das existentes escadas em caracol. Achei importante 
registar este projeto não pela sua elaboração, pois consistiu em trabalhar sobre um layout 
já existente, mas pelo facto de me ter sido dado a conhecer o programa de orçamentação 
PHC Corporate.  
Visto a MC2 ser uma empresa de projeto e obra, a parte relativa á orçamentação deve de 
ser estudada e cuidada. Como tal com a ajuda do Arquiteto redigi um articulado onde foram 
discriminados todos os trabalhos, que posteriormente foram divididos em empreitadas. 
Estes trabalhos foram sujeitos a medição e posterior orçamentação. 
 
Imagem  4 - Proposta da Fachada do Restaurante 
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Expositor CABONOR 
 
Aquando da ida dos representantes da MC2 à feira internacional PROJEKTA em Luanda, 
Angola, foram realizados diversos contatos. Numa ação de cortesia a MC2 achou por bem 
oferecer o projeto do desenho de um expositor para a CABONOR, empresa portuguesa 
que consiste na venda de cabos e ferramentas de jardinagem. 
Foi então concebida uma estrutura com 
alguma dimensão e com iluminação própria. 
Essa estrutura contempla dois níveis de 
exposição, um para ferramentas maiores e 
outro para as de dimensão mais reduzida. O 
conceito andou em torno do jardim, a 
utilização de madeiras e de um tapete em 
relva sintética, deu à peça uma coerência 
conceptual interessante. A utilização deste 
tipo de tapete, não serviu apenas a estética e 
a coerência do conceito, mas a função de atribuir aderência às peças expostas, de forma 
a evitar o desequilíbrio das mesmas. (Desenho técnico em anexo 3) 
Não menos importante foi o facto de ter sido levado em consideração o fácil transporte do 
expositor, para tal foi todo ele pensado segundo o conceito de close packing 
Com este trabalho foram aprofundados conhecimentos de Design de Produção Industrial, 
interessou-me o facto de aplicar num projeto de pequenas dimensões conceitos 
apreendidos na Academia, como foi o caso do close packing. Como já referido o facto de 
desenhar peças que tem a ver com a área de design de produção industrial foi benéfico, 
na medida em que foi possível experienciar a projeção de um equipamento em contexto 
profissional e assim não deixar de exercer outras disciplinas do Design de Produção. 
Imagem  5 - Renderização 3D Expositor 
Imagem  7 - Renderização 3D Explodida Imagem  6 - Close packing 
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Hamburgueria Cais do Sodré 
 
Localizado num edifício completamente reabilitado na baixa de Lisboa, este espaço tinha 
disponível cerca de 79,50 m² de área útil para ocupação de uma loja. Era um espaço cuja 
concessão iria ser alvo de um concurso e a proposta vencedora teria direito a ocupar o 
espaço com o seu negócio. 
O cliente contactou a MC2 para desenvolver a proposta projetual de forma a poder 
concorrer à concessão do espaço. O modelo de restaurante proposto era o de uma 
hamburgueria que aludia ao espirito das existentes nos EUA, o cliente inclusive apresentou 
imagens do pretendido. 
Foram realizados diversos esboços devido ao cuidado a ter por causa das circulações nos 
espaços, bem como as distancias entre o mobiliário e o número de instalações sanitárias, 
que para bem do projeto, tratando-se de um espaço com menos de 100m², necessitava de 
apenas uma. Desenvolveu-se a proposta e esta foi levada a concurso. Passados cerca de 
três meses o cliente contacta-nos com a informação de que tinham sido os selecionados e 
poderiam começar com a ocupação do espaço. 
Acompanhado pelo arquiteto dirigi-me a CML para instruir o processo com as minutas 
obrigatórias. Foram efetuadas algumas alterações ao projeto previamente feito devido a 
questões de legislação. 
Com este trabalho fiquei a conhecer o que acho ser um ponto fundamental aquando de 
conceber um espaço. Falo de todos os processos legislativos que se devem ter em conta 
quando se está a conceber um projeto. Pois, estes processos de licenciamento são um 
tanto ou pouco demorados, o que faz com que haja um trabalho preciso em analisar o 
espaço concebido de forma a averiguar se este responde corretamente aos pontos 
presentes no RGEU1, ou como foi o caso no RMUEL2. (Plantas e alçados em Anexo 4) 
  
                                                 
1 REGULAMENTO GERAL DAS EDIFICAÇÕES URBANAS. 
2 REGULAMENTO MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO DE LISBOA. 
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Cronograma 
 
Projeto Ago Set Out Nov Dez Jan 
Desdobrável MC2       
Fotomontagem       
Duplex Chiado       
Expositor CABONOR       
Hamburgueria       
UEFA       
Outros trabalhos       
 
 
Ao analisar este cronograma verifica-se que o projeto da Hamburgueria, foi realizado em 
Setembro e Outubro mais precisamente entre os dias 30 de Setembro e 8 de Outubro, 
sendo que, no mês de Janeiro a MC2 foi contactada pelo cliente para começar a fazer a 
obra do espaço. O mesmo acontece com outros projetos que foram solicitados os desenhos 
dos espaços, mas que até á data não houve comunicação de quererem avançar com 
qualquer tipo de obra. O que se deveu muito à situação económica adversa do país, pois 
os clientes tendem a investir menos na reabilitação e/ou reconstrução de habitações ou 
espaços comerciais. 
Verifica-se que não existiram projetos com exigências conceptuais complexas a coincidir 
nas mesmas datas. O que por um lado foi uma mais-valia para me introduzir ao ritmo de 
trabalho. Podendo afirmar que foi uma adaptação gradual. 
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UEFA – Liga dos Campeões Feminina 
 
Este trabalho refere-se ao projeto de adaptação e transformação dos espaços das 
bancadas do Estádio do Restelo, para garantir as condições necessárias para a receção 
da final do campeonato feminino de futebol da UEFA. Evento este que se realizou no dia 
22 de Maio de 2014 no estádio do Clube de Futebol os Belenenses. 
 
 
Formulação do Problema 
 
Com a minha estada na empresa durante os seis meses e com a observação detalhada do 
caso de estudo (projeto de estruturas efémeras para o evento da UEFA feminino), surgiu-
me uma questão pertinente no ponto de vista projetual e académico. De que forma o 
estádio se reinventou? 
Perante esta questão interessou-me saber de que forma este elemento arquitetónico 
evoluiu de maneira a voltar a atrair as populações para os seus eventos e instalações. De 
que forma os meios de comunicação social foram importantes? Que estratégias foram 
adaptadas pelos promotores destes espaços? E de que forma são importantes para a 
divulgação de marcas e produtos? 
 
Metodologia aplicada 
 
De forma a encontrar resposta a esta problemática existiu uma recolha e análise de alguma 
bibliografia. Destacando o projeto da UEFA e utilizando-o como caso de estudo com o 
objetivo de com esta resposta obter uma solução projetual coerente e justificada. Não 
menos importante, o recurso ao método comparativo de forma a averiguar o que já foi feito 
e desta forma tirar elações sobre diversos elementos e situações a ter em conta aquando 
da conceção de uma estrutura efémera desportiva. 
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Análise da Bibliografia 
 
Para melhor desenvolver a proposta foi fundamental a pesquisa e análise de alguma 
bibliografia, de entre várias destaco “The Stadium: Architecture of Mass Sport” (Provoost, 
2000). Referência essa que contempla a análise e opiniões de vários autores sobre temas 
que envolvem os diversos tópicos de eventos nos estádios, que de uma forma clara 
expõem o que é um estádio, o que o envolve e como é percecionado. 
Foi também consultado um trabalho desenvolvido na faculdade de Massachusetts pelo 
aluno Gordana Jakimovska, para a obtenção do grau de Mestre em 
Arquitetura.(Jakimovska, 2007) Este trabalho foi importante de forma a analisar a evolução 
dos estádios que foram utilizados nos eventos dos jogos olímpicos. O autor tem como 
objetivo analisar a tipologia dos estádios de forma a propor uma organização espacial mais 
coerente 
Igualmente importantes foram os livros “Stands – Architecture for Exhibition”(MONSA, 
2012) e “Stands – Arquitectura e diseño”(LINKS, 2009). Estas referências apesar de não 
apresentarem estádios nem eventos futebolísticos, foram cruciais para a análise da 
tipologia das estruturas efémeras. Em ambas as referências as editoras recorreram a uma 
recolha exaustiva de diversas tipologias de estruturas de stands, presentes em 
variadíssimas exposições e feiras internacionais. Igualmente existe uma análise 
pormenorizada dos sistemas construtivos e espaciais. 
Estas referências foram importantes de forma a observar o que há de novo e o que se pode 
utilizar como estruturas efémeras. 
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O Briefing 
 
Contactados pelo Clube de Futebol os Belenenses, foi proposto à MC2 a realização de 
uma estrutura efémera para o evento da final da liga dos campeões feminina da UEFA. O 
objetivo, era o de criar uma estrutura mais elevada que o resto das bancadas onde se 
situaria a zona VIP. Igualmente, nessa estrutura teria que se prever um corredor para os 
atletas irem para receber os troféus. 
O projeto também previa o desenho de um circuito, de forma a destacar a intervenção do 
resto, com a utilização de uma passadeira vermelha que faria a ligação entre o relvado e o 
palanco VIP. Também contemplado, e de forma a ser possível unir todo o percurso, seriam 
projetadas duas estruturas amovíveis de escadas que unissem o setor de bancadas 
superior ao inferior. 
Por fim e como cláusula importante aquando da conceção e apresentação de propostas, 
estas teriam que ter sempre grafismos alusivos a eventos da UEFA. 
 
O Espaço 
 
Situado na Avenida do Restelo o estádio que pertence ao Clube de Futebol Os Belenenses, 
foi inaugurado no dia 23 de Setembro de 1956, projeto da autoria do Arquiteto Carlos 
Ramos e Jorge Viana.  
Esta edificação destaca-se, pois constitui uma 
das obras mais emblemáticas de Lisboa pela 
apurada conceção estrutural associada à 
exemplar inserção paisagística, formando um 
encaixe topográfico aberto ao Tejo. (OA,2014) 
Este espaço tem sido marcado pela 
diversidade de eventos que tem albergado ao 
longo dos anos, não só eventos futebolísticos, 
mas concertos musicais e a receção de figuras 
emblemáticas. 
 
  
Imagem  8 - Estádio do Restelo 
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De que forma o estádio se reinventou? 
 
“Outside, facing the city, the arena displays a lifeless Wall; inside is a 
Wall of people. The spectators turn their backs to the city. They have 
been lifted out of its structure of walls and streets and, for the duration of 
their time in the arena, they do not care about anything which happens 
there; they have left behind all their associations, rules and habits. Their 
remaining together in large numbers for the stated period of time is 
secure and their excitement has been promised them. But only under one 
definite condition: the discharge must take place inside the arena” 
(Elias Canetti in Crowds and power) 
 
Achei pertinente dividir o presente ponto, pelos subtemas que considero importantes para 
a análise das diversas áreas que sofrem influencias do Estádio e que contribuíram para a 
sua reinvenção. 
 
Média 
 
Os Media desempenham um papel fundamental na divulgação de marcas e dos próprios 
estádios. Mas como tudo, existiram pontos negativos com a cobertura televisiva de eventos 
em estádios. Quando a televisão se tornou comum nas casas das pessoas, o público 
deixou de encher os estádios, pois os espectadores viam confortavelmente os jogos nas 
suas casas. Perante esta situação, os estádios tiveram que desenvolver estratégias de 
forma a voltarem a encher-se de público. 
Começando por realizar eventos em que toda a família participava de forma a reintroduzir 
o impacto de ver/ fazer uma atividade em conjunto. Foi devido a este peso social que fez 
com que os estádios não tomassem a direção de caixas fechadas com camaras a filmar e 
transmitir os eventos desportivos. Não menos importante e um aspeto a ter em conta 
quando falamos dos média, a presença de público num jogo de futebol é comparável a 
uma audiência que aplaude um programa televisivo em direto. 
Atualmente e com a reintrodução do espaço Estádio na ótica do espectador uma grande 
secção do público tem acesso no espaço do evento a écrans gigantes que não só 
transmitem o jogo, como é possível ver estatísticas e replays e claro está, servirem de meio 
para publicitar as marcas. (Provoost, 2000) 
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Multifuncionalidade 
 
Um estádio que estivesse apenas confinado a dar lugar a jogos de futebol, não chegaria 
para pagar o capital investido na sua construção. Sendo assim nos anos 60 os diretores 
dos estádios arranjaram formas de atrair mais publico, com a realização não só de 
diferentes tipos de desportos, como realizar e organizar eventos como por exemplo 
concertos musicais. (Provoost, 2000) 
Para tal os estádios não se puderam manter com a sua estrutura inicial, começaram-se a 
desenvolver novas tipologias como coberturas para fechar os estádios ou a utilização de 
elementos móveis como painéis e relva sintética de forma a criar percursos e zonas dentro 
do relvado para o publico circular nos espaços aquando a presença de atividades ou 
feiras.(Jakimovska, 2007) 
Em vez de apenas jogos de futebol, a polivalência do estádio fez com que estas edificações 
pudessem ser usadas em centenas de dias por ano, por um publico de idades 
diversificadas em diferentes eventos que não os jogos de futebol. Sendo o estádio de 
basebol The Astrodome nos Estados Unidos o pioneiro desta tipologia. Outros estádios 
foram manifestando a mesma polivalência e aperfeiçoando-a. Dando lugar a infraestruturas 
dentro do espaço Estádio que contemplam cafés, restaurantes, ginásios, cinema, etc… 
Podendo afirmar que as famílias vão a estes espaços que também têm lugar eventos 
desportivos. (Provoost, 2000) 
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Revitalização Urbana 
 
“From that moment, the stadium sitting beside the motorway exit in a 
sea of car-strew asphalt, became a thing of the past. Henceforth a 
stadium was expected to merge programmatically and architecturally 
with its surroundings”(Provoost, 2000) 
 
Foi nos Estados Unidos da América que surgiu a ideia de utilizar os estádios para reativar 
zonas urbanas, com um projeto experimental apoiado pela HOK, uma empresa de 
arquitetura especializada na arquitetura desportiva. O objetivo consistia em chamar 
pessoas para locais mais interiores dos Estados. Era esperado que os estádios, com a sua 
polivalência chamassem a atenção de novos visitantes e desta forma reativassem o 
comércio, atribuindo uma nova vivência e uma imagem mais atrativa aos locais.(Provoost, 
2000) 
Sendo assim os estádios a terem lugar no meio de cidades tinham uma nova problemática 
projetual, trabalhar com a envolvente de forma a inserir a estrutura apenas no espaço 
destinado a tal, sem a alteração evidente das acessibilidades na cidade. 
Hoje em dia os estádios desenvolvem um papel identificativo de certas zonas o que levou 
a uma preocupação estética na sua conceção.  
Com a adaptação que os estádios foram sofrendo até aos dias de hoje pode-se afirmar 
que estes já deixaram de “vender futebol”. Estes albergam atividades, infraestruturas e 
entidades que não estão diretamente ligadas ao desporto e que contribuem positivamente 
para a receita económica local e do próprio estádio. 
O fato de alguns eventos serem transmitidos televisivamente, deu às empresas e marcas, 
mais um meio de se promoverem.  
Um aspeto não menos importante, as individualidades desportivas que dão a cara em 
campanhas televisivas, vendem a marca ou produto, levando o telespetador a acreditar na 
boa qualidade que o produto/marca possui, pois também este é utilizado pelo seu ídolo. 
Aspetos como estes referidos em cima fazem com que os estádios sejam vistos, 
atualmente como “máquinas” promocionais e estimulantes de zonas urbanas reativando o 
comércio e dando vida e identidade a certas zonas. 
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Casos Similares 
 
Como casos similares considerei antigos trabalhos realizados para a UEFA. Estes foram 
concedidos pelas entidades responsáveis, aquando do pedido da MC2. 
 
Europa League 2013 – Amsterdão 
  
Neste trabalho podemos observar que a estrutura VIP encontra-se no setor inferior de 
bancadas fazendo uso, junto ao relvado, de duas pontes móveis que fazem a ligação 
relvado – palanco VIP. Claro está que esta proposta desenvolveu-se desta forma devido à 
tipologia do estádio Amsterdam Arena. Na minha opinião e por uma questão hierárquica o 
palanco VIP dever-se-ia encontrar num ponto mais elevado no estádio. 
Um ponto interessante é a existência de uma saliência na estrutura que serve para colocar 
o pedestal com o trofeu. 
Pros: Assentos; tipologia do palanco VIP; saliência na estrutura para colocar pedestal com 
trofeu. 
Contras: Estrutura encontra-se num nível muito inferior, o percurso não se desenvolve de 
uma forma simétrica. 
  
Imagem  9 - Pontes de ligação e Palanco 
VIP 
Imagem 10 - Corredor de passagem dos 
Atletas 
m  10 - Corredor de p ssagem dos 
t  
Mestrado em Design de Produção de Ambientes 2013-2014 24 
UEFA Women’s Champions League 2012 – Frankfurt (Video UEFA 2012) 
 
Neste exemplo parece-me interessante a existência de lonas que ficaram fora do relvado 
com os grafismos da UEFA. Bem como com a permanência do trofeu no corredor de 
acesso ao relvado. 
Do que está capturado no vídeo, pareceu-me que o palanco VIP era demasiado estreito e 
a guarda muito baixa. 
Pros: Lonas com grafismos alusivos ao evento; presença da taça no corredor térreo de 
acesso ao relvado. 
Contras: Palanco VIP de dimensões estreitas, guarda muito baixa. 
 
UEFA Women’s Champions League 2013 – Londres (Video UEFA 2013) 
 
Este exemplo pareceu-me, dos apresentados, o menos desenvolvido. A estrutura encontra-
se com o seu esqueleto bastante visível. E foi ocupado um setor de bancadas com uma 
lona com grafismos da UEFA. Este palanco tinha apenas a finalidade de entregar o trofeu, 
não sendo um espaço para as individualidades representativas das federações assistirem 
ao jogo. 
Pros: A ideia de criar uma estrutura apenas com o fim de entregar o troféu 
Contras: Esqueleto da estrutura bastante visível; ocupação de setor de bancadas com lona. 
 
A observação destes trabalhos foi importante para a equipa saber o que era pedido e poder 
desenvolver o seu conceito com base no pretendido pela FPF3. 
 
  
                                                 
3 Federação Portuguesa de Futebol 
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O Projeto 
 
Com o briefing definido, toda a pesquisa e análise dos casos similares foram cruciais para 
a proposta apresentada ao cliente. O conceito acima de tudo surgiu com a observação do 
espaço e para que fins ele é servido, passo a explicar. O estádio do Restelo tem sido ao 
longo dos tempos não só palco para jogos de futebol, mas também para eventos diversos 
e espetáculos musicais. A equipa da MC2 fez uma proposta de reaproveitamento e 
reutilização da estrutura que iria ser projetada. Como tal, a solução final foi pensada com 
esta valência de se poder vir a reaproveitar. 
De grande rigor, as regras de segurança impostas pela UEFA deveriam ser cumpridas de 
forma a ser válida a execução do projeto. Devido a acidentes que envolveram estádios e 
as suas estruturas, como foi o caso de em 1985 Heysel e Hillsborough, Johannesburg em 
1999, Guatemala em 1996. Levaram a um estudo exaustivo de como deveriam ser 
desenhados os estádios, resultando nas atuais normas da FIFA e da UEFA. (Provoost, 
2000) 
As regras sublinham a obrigatoriedade de todos os assentos serem individuais e 
antivandalismo, bem como a criação de um espaço de circulação entre as bancadas e o 
relvado, para que as forças de segurança e os paramédicos possam circular e ter um 
acesso rápido ao relvado. O tópico mais importante e mais condicionante para o nosso 
projeto foi o que se refere às normas de evacuação. Cada estádio possui uma planta e 
plano de evacuação onde mostra os pontos de saída e percursos que devem estar 
desobstruídos para que, em caso de acidente se faça uma tiragem rápida das pessoas que 
se encontram no recinto. 
Com as condicionantes em mente desenhou-
se um percurso que unisse o relvado às 
bancadas inferiores e superiores de um setor 
do estádio. Uma intensão primária foi o 
reaproveitamento desta estrutura para futuros 
eventos e concertos musicais, assim sendo foi 
proposta a criação de um palanco VIP, com 
um esqueleto estrutural misto de ferro tubular 
com madeira, muito semelhante à estrutura 
dos andaimes. Estrutura essa que foi 
Imagem  11 - Renderização 3D Vista da cabine de 
imprensa 
m  1 - Renderização 3D Vista da cabine de 
sa 
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revestida a alcatifa vermelha no pavimento, e 
nas laterais, painéis e lonas impressas com 
texto e imagens alusivas ao evento da UEFA, 
que cenografavam a estrutura. Todo esse 
palanco assentava sobre blocos de cimento 
que servem de apoio aos bancos existentes. 
Nesta zona VIP o número de lugares sentados 
seria menor, contudo os assentos teriam mais 
espaço entre eles e as cadeiras seriam mais 
confortáveis, tipo cinema, com assento 
rebatível forrado a tecido branco. Nesta 
mesma plataforma existe um corredor onde os atletas passam, tendo em conta as normas 
de segurança foi projetada uma guarda de forma a salvaguardar eventuais acidentes. 
Sendo o acesso a este corredor realizado pelas laterais da estrutura que possuem uns 
degraus de acesso. 
Para a transição entre o sector de bancadas 
superior e inferior, propôs-se demolir os 
muros existentes e colocar no lugar vazado 
dois portões de ferro que impedem eventuais 
quedas (aquando da não utilização da 
estrutura de escadas amovível). Igualmente à 
estrutura anterior, o esqueleto das escadas 
funciona e é composto da mesma forma. 
Finalmente, de forma a tornar todo o percurso 
visualmente coerente, o conceito homogéneo 
e marcar este mesmo percurso, instalou-se no 
relvado um tapete vermelho gigante que marca o início e o fim do percurso e que se segue 
por uma passadeira vermelha que liga sequencialmente as diversas intervenções: relvado, 
estrutura de escadas, corredor VIP, novamente estrutura de escadas e relvado. (Planta, 
cortes e renders em Anexo 5)  
Imagem  12 - Renderização 3D Vista lateral para o 
Palanco VIP 
Imagem  13 - Renderização 3D Estrutura de escadas 
amovíveis 
m  12 - Renderização 3D Vista l ter l para o 
l o VIP 
m  13- Renderização 3D Estrutura de 
escadas amovíveis 
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Imagem  14 - Renderização 3D Vista da bancada oposta para a intervenção 
Imagem  15 - Renderização 3D Vista do sector inferior de bancadas para a intervenção 
m  14 - Renderização 3D Vista da bancada oposta para a intervenção 
m  15 - Renderização 3D Vista do secto  inferior de b nc d s para a intervenção 
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Conclusão 
 
 
Estágio 
 
Este relatório de estágio teve como objetivo inicial verificar a disparidade ou igualdade entre 
o mundo profissional e o mundo académico, podendo desta forma ser um contributo 
coerente e construtivo tanto para a empresa como para a academia.  
Numa primeira análise e como já referido ao longo do relatório, 8 horas no espaço da 
empresa é exaustivo. Nas situações em que não há trabalho não se justifica a permanência 
no espaço da empresa, pois induz uma quebra de ritmo na equipa que se faz sentir na sua 
motivação.  
Quanto à realização de projetos é de verificar, que devido ao ritmo acelerado e à exigência 
dos clientes, estes não passam por um processo de aperfeiçoamento e experimentação 
tão rigoroso como na academia. Quero com isto dizer, que o tempo de resposta para a 
apresentação da ideia inicial ao cliente é rápida deixando aspetos por desenvolver que 
muitas das vezes só se vêm solucionados já numa faze de execução. Sendo o cliente um 
interveniente fundamental e condicionante no mundo profissional, foi de notar a existência 
de dois pontos que têm de ser levados em consideração para que esse cliente escolha a 
nossa empresa e não outra. Ou apresentamos ao cliente um projeto bastante bom e 
encontramos forma de o fazer “vislumbrar a solução final” com o recurso a ferramentas 
digitais, ou é apresentado ao cliente um orçamento que tenha um valor mais baixo que a 
concorrência. Dos casos que me foi possível observar aquando da minha estada na 
empresa, é que o cliente nem sempre tem em conta a qualidade do material, mas sim o 
seu custo e o impacto que este tem na solução final do projeto. 
Por fim, tenho a acrescentar que a mudança do mundo académico para o mundo 
profissional é brusca e existem aspetos que deveriam de ser levados em conta tanto na 
academia como na empresa. Na academia dever-se-ia testar o desenvolvimento dos 
projetos a um ritmo mais rápido, de maneira a enumerar aspetos que têm de ser levados 
em conta quando temos que dar uma resposta rápida, e desta forma preparar os alunos 
para uma melhor abordagem ao mundo profissional. Na empresa dever-se-ia desenvolver 
um projeto respeitando de uma forma mais rigorosa um modelo metodológico em Design. 
Como teste e de forma a fazer uma análise de resultados, dever-se-ia comparar a 
qualidade dos trabalhos e os níveis de satisfação dos clientes. 
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Projeto 
 
Ao selecionar o projeto da UEFA como um caso de estudo na procura de resposta à 
problemática “De que forma o estádio se reinventou” fui auxiliado pela utilização dos 
diversos meios metodológicos para encontrar uma resposta, como foi o caso do método 
comparativo, que ajudou a que a solução final do projeto fosse coerente e possuísse um 
conceito sustentado. 
E de que forma o estádio se reinventou? Devido a fatores externos, como o início das 
transmissões em direto dos jogos de futebol, levou a que os estádios deixassem de 
conseguir gerar receita para se manterem operacionais, consequência da pouca adesão 
por parte do público. 
Como tal os promotores dos estádios desenvolveram estratégias, fazendo com que estes 
equipamentos desempenhem atualmente um papel fundamental nas cidades e no tempo 
de lazer das famílias, o que por sua vez ajuda na sua revitalização comercial. Essas 
estratégias consistiram em desenvolver um novo conceito para estes equipamentos. 
Parece-me correto afirmar que o headline desse conceito seria “Estádio um espaço de 
família”. Com este conceito começaram a integrar-se no espaço Estádio outras 
infraestruturas, tais como lojas, ginásios, restaurantes e até a possibilidade de se alugar o 
campo para outro qualquer tipo de eventos. Desta forma os estádios começaram a fazer 
parte das horas de lazer de muitas famílias, dando uma nova oportunidade aos eventos 
desportivos de serem vistos ao vivo. Como referido anteriormente e segundo consta no 
livro de Michelle Provoost, o público é tão importante num estádio como uma plateia num 
programa televisivo em direto, e na minha opinião foi devido a esse peso social que ainda 
hoje a experiência de um evento ao vivo nada se compara a assisti-lo confortavelmente em 
casa. Com as famílias a exercerem esse peso social no espaço Estádio, os media não 
poderiam ficar sem resposta. Desta forma viram a oportunidade de promover marcas e 
produtos com a utilização não só de lonas no perímetro do relvado, como a apropriação de 
tempo de antena dos écrans gigantes presentes nos estádios para a passagem de 
publicidade. 
Pode-se afirmar que os estádios já não só “vendem futebol”, a evolução que estes foram 
sofrendo até aos dias de hoje fizeram deles “máquinas” dinamizadoras do comércio. E 
obras arquitetónicas com um valor estético superior, pois cada vez mais são construídos 
perto dos centro das cidades o que leva a um conceito funcional e estético bastante 
complexo e cuidado. 
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Anexo 1 - Desdobrável MC2
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Proposto - Piso 1
Estudo
19.SETEMBRO.2013
1/50
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??????????????????????????????????
Para:
Paulo Azevedo
Descrição Total
04475/13 -nº
Ref.1 Ref.2
Remodelação de Apartamento
Travessa do Ferragial
LISBOA
OBRA:
Página 1 de 6
21.11.2013
Orçamento
DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES A VAZADOURO1
Piso 01 1 1.848,00
Retirar todos os pavimentos de madeira.
Retirar todos os pavimentos de pedra (sala e hall).
Retirar todos os pavimentos de I.S e Cozinha.
Abertura de vão de escada e demolição de paredes
de forma a acrescentar "lay out" na zona de Hall /
Quartos / Cozinha (conforme desenho cores
convencionais).
Remoção de Armário e loiças sanitárias.
Piso11 2 1.948,80
Retirar pavimentos de madeira.
Retirar pavimentos de I.S e copa.
Demolição de paredes de forma a permitir novo "lay out"
escada, terraço, Sala/biblioteca e I.S. (conforme
desenho cores convencionais).
Retirar:
Caixilharia de aluminio e grades de enrolar.
* Os revestimentos de parede manter-se-ão e serão
colocados novos por cima dos existentes.
CONSTRUÇÃO CIVIL2
Piso 02 1 1.974,00
Reparação com argamassas de zonas intervencionadas
e regularização de pavimentos em Sala / Hall
Em Quartos e Corredor.
Av. 25 de Abril | 40, S/L Fte
1675-183 Pontinha
T: 214 780 201/2 | F: 214 796 480
www.mc2.pt
A estes preços acresce IVA à taxa em vigor
Para:
Paulo Azevedo
Descrição Total
04475/13 -nº
Ref.1 Ref.2
Remodelação de Apartamento
Travessa do Ferragial
LISBOA
OBRA:
Página 2 de 6
21.11.2013
Orçamento
Construção de novas paredes em alvenaria.
Piso 12 2 2.072,00
Reparação com argamassas em zonas intervencionadas
e regularização de pavimentos.
Execução de paredes em alvenaria nas zonas de I.S.
Substituição de 12 telhas.
Abertura e fecho de roços para apoio ás especialidades
incluindo para sistema AVAC. (Piso 0 e 1)
GESSO CARTONADO3 1.202,40
Piso 0
Colocação de gesso cartonado em tectos dos Halls dos
quartos para esconder equipamento de AVAC,
incluindo alçapão de acesso.
Piso 1
Execução de parede em zona de Biblioteca.
Execução de tecto falso com isolamento - Sala.
PINTURAS E ESTUQUES4 6.530,00
Execução de estuques em paredes de alvenaria novas
e intervencionadas - Piso 0 e 1.
Pintura geral de tectos e paredes.
Pintura geral de madeiras.
REVESTIMENTOS #5
# A fornecer pelo cliente
Av. 25 de Abril | 40, S/L Fte
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www.mc2.pt
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Paulo Azevedo
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04475/13 -nº
Ref.1 Ref.2
Remodelação de Apartamento
Travessa do Ferragial
LISBOA
OBRA:
Página 3 de 6
21.11.2013
Orçamento
Piso 05 1 1.365,42
Revestimentos de paredes de:
I.S. Suite;
I.S. Social;
Cozinha.
Revestimentos de pavimento de:
I.S. Suite;
I.S. Social;
Cozinha.
Piso 15 2 1.638,00
Revestimentos de paredes de:
I.S;
Copa.
Revestimentos de pavimentos de:
I.S;
Copa.
ÁGUAS E ESGOTOS - Pisos 0 e 16 3.360,00
Alteração do traçado águas e esgotos, incluindo
desmontagem e montagem de loiças e cromados(1).E
instalação de esgotos para sistema AVAC.
(1) A serem fornecidos pelo dono de obra.
ELECTRICIDADE - Pisos 0 e 17 2.800,00
Alteração de acordo com o projecto de arquitectura e
AVAC. Substituição de tomadas, interruptores e
comutadores.
Av. 25 de Abril | 40, S/L Fte
1675-183 Pontinha
T: 214 780 201/2 | F: 214 796 480
www.mc2.pt
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Travessa do Ferragial
LISBOA
OBRA:
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21.11.2013
Orçamento
MARCENARIAS8 18.084,25
Alteração de vãos aproveitando portas existentes.
Alteração de roupeiros aproveitando os existentes.
Fornecimento de painel que esconde acesso aos quartos
(480X260 cm).
Fornecimento de novas portas.
Fornecimento e assentamento de pavimento em tábua
corrida de sucupira (orçamento anterior).
Idem em Sala e Hall.
Fornecimento e assentamento de deck compósito em
terraço.
SERRALHARIAS9 4.720,00
Fornecimento e montagem em vão para terraço em
alumínio corte térmico.
Fornecimento e montagem de porta de segurança de
enrolar.
ESCADAS10 3.270,00
Fornecimento e montagem de escadas de acordo com
as peças desenhadas do projecto de arquitectura.
AR CONDICIONADO11
Piso 0 - Sala e 2 Quartos11 1 8.206,61
Fornecimento e montagem de sistema de ar
Multi-Split Inverter, bomba de calor, R410A. Marca:
DAIKIN.
Av. 25 de Abril | 40, S/L Fte
1675-183 Pontinha
T: 214 780 201/2 | F: 214 796 480
www.mc2.pt
A estes preços acresce IVA à taxa em vigor
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Descrição Total
04475/13 -nº
Ref.1 Ref.2
Remodelação de Apartamento
Travessa do Ferragial
LISBOA
OBRA:
Página 5 de 6
21.11.2013
Orçamento
Interior de condutas, a instalar na sala.Modelo: FDXS60.
Interior de condutas, a instalar na sala.Modelo:FDXS35.
Interior de condutas, a instalar nos  2 Quartos.
Modelo: FDXS25.
Unidade exterior. Modelo: 5MXS90.
4 Conjuntos de tubegens de cobre, isolamento térmico,
cablagens, materiais diversos.
4 Plenos de insuflacção isolados.
4 Plenos de retorno isolados.
Grelhas D/D com pleno isolado:
1000X200;
600X200;
500X200.
Grelhas S/D com pleno isolado:
1000X400;
800X200.
Piso 1 - Sala / Cozinha / Quarto11 2 6.266,35
Fornecimento e montagem de sistema de ar
Multi-Split Inverter, bomba de calor, R410A. Marca:
DAIKIN.
Interior de condutas.Modelo: FDXS50.
Interior de condutas.Modelo: FDXS35.
Interior de tecto à vista.Modelo: FLXS25.
Unidade exterior. Modelo: 4MXS80.
3 Conjuntos de tubagens de cobre, isolamento térmico,
cablagens, materiais diversos.
2 Plenos de insuflação isolados.
2 Plenos de retorno isolados.
Grelhas D/D com pleno isolado:
600X200;
400X200.
Grelhas S/D com pleno isolado:
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1675-183 Pontinha
T: 214 780 201/2 | F: 214 796 480
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600X400;
400X200.
65.285,83
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Anexo 3 - Expositor CABONOR
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Anexo 4 - Hamburgueria Cais 
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Anexo 5 - UEFA Final da Liga 
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